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1. Ausgangslage 

 

1.1 Schulraumplanung/Machbarkeitsstudie 

 
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) der Schule Region Zäziwil besuchten bis anhin die Primarschule 
in Zäziwil, die Realschule in Oberhünigen und die Sekundarschule in Grosshöchstetten.  
Aufgrund Eigenbedarfs der Schulräume hat die Gemeinde Grosshöchstetten den Vertrag für die 
Sekundar-SuS gekündigt. Ab dem Schuljahr (SJ) 2023/24 werden keine neuen Sekundar-SuS aus 
Zäziwil und Oberhünigen mehr in Grosshöchstetten unterrichtet werden können, die bestehenden 
Sekundar-SuS können ihre Schulzeit jedoch in Grosshöchstetten beenden.  
 
Ab SJ 25/26 wird die Schule Region Zäziwil gesamthaft alle SuS selbst unterrichten und das 
durchlässige Modell einführen. Dementsprechend muss die Schule Region Zäziwil spätestens ab SJ 
25/26 zusätzliche Schulräume bereitstellen können. Ebenso sind zukünftig Räumlichkeiten für die 
Tagesschule zu sichern. Darüber hinaus besteht bei den Schulgebäuden zusätzlich 
Handlungsbedarf bezüglich der Bausubstanz.  
 

Im Rahmen einer externen Schulraumplanung der Firma infraconsult vom 22.09.2021 wurde der 

notwendige Schulraum definiert und die Grundlage für die bauliche Sanierung sowie deren 

Entwicklung geschaffen. Es wurden konkrete Grobvarianten und Szenarien erarbeitet. Diese 

wurden bewertet und geprüft. Aus diesem Prozess sind 3 Grobvarianten ausgewählt worden, 

welche weiterbearbeitet werden sollen. Diese Grobvarianten sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Basis für die weitere Bearbeitung und Planung hat sich die Gemeinde (Schulregion Zäziwil) für 

die Variante 5 entschieden. Im Rahmen der Schulraumplanung wurden für die Variante 5 im 

Grundsatz folgende Kosten ermittelt: 

 

Schulhaus Zäziwil / Gesamtsanierung  5`200`000.00 CHF 

Ergänzungsneubau    7`100`000.00 CHF  

Tagesschule Einbau in Turnhalle       600`000.00 CHF 

Total Kosten für Variante 5                12`900`000.00 CHF / inkl. Mwst. 

 

Auf der Basis der Schulraumplanung infraconsult hat der Gemeinderat ein strategisches Kostenziel 

von 8`000`000.00 CHF / inkl. Mwst. vorgegeben. 
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1.2 Auftrag Vorprojekt 

 
Die Schulraumplanung/Machbarkeitsstudie bildete die Basis für den Architekturauftrag Vorprojekt 
mit folgender Aufgabenstellung: 
 
Das beauftragte Planungsbüro erarbeitet ein Vorprojekt zur Umsetzung der Schulraumplanung, 
Variante 5 (alle Angebote in Zäziwil). Darin enthalten sind:  

• Ganzheitliches Konzept für die Schaffung von genügend Schulräumen für Kindergarten bis 
9. Klasse sowie Tagesschulräume und Arbeitsräume für Lehrpersonen unter 
Berücksichtigung der bestehenden Raumangebote und -verteilung sowie künftigen 
Raumbedürfnissen und die Nutzung von Räumen für den ausserschulischen Bereich 

• Bei der Raumstrategie sollen verschiedene Varianten geprüft werden 
o Variante A  = Schule im Schulhaus und Ergänzungsbau 

= Kindergarten im OG Mehrzweckhalle Zäziwil (wie bisher) 
= Tagesschule im OG der MZH (Ausbau Estrich, neu) 

o Variante B = Schule im Schulhaus und Ergänzungsbau 
= Kindergarten auf Schulhausareal 
= Tageschule im OG der MZH (heute Kindergarten) 

 

1.3 Vorgehen 

 
Auf der Basis der vorhandenen Unterlagen der Schulraumplanung und dem vorliegenden 
Raumprogramm wurde gemeinsam mit der Bauherrschaft ein Vorgehenskonzept definiert. 
Optimierungspotenzial wurde im Bereich der Nutzflächen und somit des Umfangs/Volumen des 
Neubaus vermutet. Deshalb wurde entschieden das vorliegende Raumprogramm nochmals 
eingehend zu prüfen bzw. zu konsolidieren. Für die Prüfung des Raumprogramms und die 
Festlegung der richtigen Strategie wurde ein Workshopverfahren gewählt. Wichtig dabei war der 
Einbezug der politischen Organe sowie der Nutzerschaft in den Prozess. Dabei wurden folgende 
Schritte definiert: 
 
Workshop 1   
Bestimmen der genauen Raumflächen / Konsolidierung Raumprogramm 
Workshop 2   
Festlegen Strategie / Nutzungsstandorte 

• Verteilung der Nutzungseinheiten  
o Schulareal / Landi / Mehrzweckhalle 

• Aufteilung der Nutzungen Schule 
o Neubau und Schulhaus 

Strategischer Entscheid 

• Auswahl Variante 
Vorprojekt 

• Erarbeiten Vorprojekt mit Kostenschätzung 
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2. Durchgeführte Arbeiten 

 
Im Rahmen der Projektbearbeitung wurden Baurechtliche Abklärungen sowie Bestandanalysen 
durchgeführt. Untenstehend sind die Resultate kurz zusammengefasst. Die ausführlichen Berichte 
sind im Anhang zu finden. 
 

2.1 Baurechtliche Abklärung 

 
Gemeinde:   Zäziwil 
Parzelle:    33 / 229 
Bauzone:   ZöN 1 / Schulhaus 
Denkmalpflege:   Das Gebäude Bahnhofstrasse 5 ist nicht mehr  
    im Inventar der Kantonalen Denkmalpflege geführt 
    Quelle: www.kultur.bkd.ch / Stand 05.12.2022 
ISOS:    Kein Eintrag unter Zäziwil  
    Quelle: https://gisos.bak.admin.ch / Stand 05.12.2022  
 
    Baureglement  Projekt 
Grosser Grenzabstand:  8m   x < 8m*1 
Kleiner Grenzabstand:  3m   x > 3m 
Strassenabstand:   3.6m   x = 3.6m 
Gebäudelänge   30m   x > 30m*2 
Geschossigkeit   2   x = 2 
Dachform   Sattel/Walmdach  Flachdach*3 
 

 
Grosser Grenzabstand  *1 / Der grosse Grenzabstand beträgt gemäss BR 8m  
– er wird mit rund 5.4 m nicht eingehalten. Es ist demnach ein Ausnahmegesuch einzureichen.  
Es ist auch möglich den grossen Grenzabstand auf der Westseite auszuweisen – hierbei wäre die 
Fensterfläche und die Anordnung der Räume massgebend. Somit würde der Strassenabstand von 
3.60 m dem grossen Grenzabstand von 8.00 m vorgehen. 
 
Gebäudelänge   *2 / Nach dem heutigen Baureglement wäre eine 
Ausnahmegesuch nötig. Das neue Baureglement ist aktuell zur Vorprüfung beim Amt für 
Gemeinden und Raumordnung. Neu wäre eine Gebäudelänge von 45 m möglich. 
 
Dachform   *3 / Nach dem heutigen Baureglement wäre eine 
Ausnahmegesuch nötig. Das neue Baureglement ist aktuell zur Vorprüfung beim Amt für 
Gemeinden und Raumordnung. Neu wären Flachdächer zulässig. 
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2.2 Analysen Bestand 

 
2.2.1 Schadstoffe   
 
Das bestehende Schulhaus wurde auf Schadstoffe untersucht. Ein umfassender Bericht liegt vor. 
Zusammengefasst wurden folgende Schadstoffvorkommen festgestellt: 
 
DG  Dachblende + Wandverkleidungen  Faserzement  Asbest 
1. OG  Materialraum    Kleber Boden  Asbest 
1. OG  Materialraum    Floor Flex  Asbest 
1. OG  Balkon Lehrerzimmer   Balkongeländer  Asbest 
EG  Küche West    Backofen  Asbest 
EG  Küche West    Lavabo   Asbest 
UG  Heizungsraum    Anstrich Boden  PCB 
UG   Heizungsraum    Dichtungen diverse Asbest 
UG  Oeltank     Anstrich   PAK 
UG  Zimmer S-O    Wandfliesen  Asbest 
UG   Putzraum    Bodenfugen  Asbest 
Fassade  S-W und N-W    Schindeln ROT/WEISS Asbest 
Umgebung Velounterstand    Eternitdach  Asbest 
Allgemein Holzfenster/Türen   Glas + Anschlagskitt Asbest 
 
 
2.2.2 Erdbebensicherheit   
 
Das bestehende Schulhaus wurde betreffend der Erdbebensicherheit durch einen Bauingenieur 
(FLM) beurteilt. Dies mit der Methode der konzeptionellen Massnahmen gemäss SIA 261/Art. 16.4 
 
Nach der Beurteilung des Bauingenieurs sind für die Ertüchtigung betreffend der 
Erdbebensicherheit Massnahmen zu erwarten. Mehrheitlich können diese mit Beplankungen der 
Fassaden (Aussteifung Riegkonstruktion) erreicht werden. 
 
Es ist von Vorteil die nötigen Ertüchtigungsmassnahmen der Erdbebensicherheit mit anderen 
Eingriffen im Bestand zu kombinieren, um Synergien zu nutzen. Beispiele sind - die energetische 
Verbesserung der Fassade mit vorgängigem Einbau der aussteifenden Elemente in der 
Vertikalebne oder Ertüchtigungen im Brandschutz bei Geschossdecken nutzen, um gleichzeitig 
eine Verbesserung in der Horizontalachse zu erhalten. 
 
Zur Bestimmung des genauen Umfangs der Massnahmen für die Erdbebenertüchtigung sind 
Sondagen am Objekt sowie weiterführende Berechnungen durch den Bauingenieur notwendig.  
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2.2.3 Brandschutz   
 
Mit dem Brandschutzverantwortlichen der Gemeinde Zäziwil hat eine Vorortbegehung 
stattgefunden. Die Situation wurde, durch den Brandschutzfachmann, schriftlich festgehalten. 
 
Gebäudekategorie:  Gebäude mittlerer Höhe (bis 30m) 
Stockwerk über Terrain:  3 Geschosse + Estrich 
Stockwerke unter Terrain:  1 Geschoss 
Nutzung:   Schule 
Schutzzielerreichung mit:  Standardkonzept baulich 
 
Die daraus resultierenden Brandwiderstände sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Beurteilung im Bericht sind folgende brandabschnittbildende Elemente im weiteren 
Planungsprozess genauer zu prüfen bzw. voraussichtlich zu ertüchtigen: 
 
UG    Eisenträger der Decke über UG / Keller  
    >> Verkleidung REI 60 
Dachgeschoss   Riegwand 
    >> zu vertikalen Fluchtwegen REI 60 
    >> Brandabschnittbildend EI 30 
    >> Sondierungen zur Beurteilung sind nötig 
Dachgeschoss   Schulzimmertrennwand/Glas 
    >> zu vertikalen Fluchtwegen REI 60 
    >> Brandabschnittbildend EI 30 
    >> voraussichtlich Ersatz der Verglasung notwendig 
    >> alternativ kann die Bildung einer Nutzungseinheit geprüft  

werden = kostengünstigere Variante  
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3. Workshops 
 
Um das Raumprogramm zu präzisieren und die genauen Bedürfnisse zu ermitteln wurden 
Workshops durchgeführt. Im Workshop vertreten waren die Lehrpersonen aller Zyklen, des 
Spezialunterrichts, die Schulleitung sowie Vertreter aus der Politik/Gemeinde.  
 
3.1 Workshop 1   
 
Im ersten Workshop wurde das Raumprogramm diskutiert und eine mögliches Nutzungskonzept 
für den Neubau entwickelt. Der Ablauf war wie folgt: 
 
Schritt 1  Der Raumbedarf wird mit Post-It-Zetteln auf den aufliegenden 
Bestandgrundrissen für das Schulhaus und einem einfachen Raster für den Neubau verteilt. Nach 
der Verteilung der Nutzungen (Post-it) wird festgestellt, dass nicht alle Nutzungen im Bestand wie 
aber auch im möglichen Neubauvolumen platziert werden können.  
 
Schritt 2  Das Ziel im nächsten Schritt ist, dass Synergien und Optimierungen gefunden 
werden, welche eine Reduktion der gewünschten Nutzflächen ohne Qualitätsverlust für den 
Unterricht zur Folge haben. Unter den Teilnehmenden entsteht eine rege Diskussion. Post-it 
werden verschoben und aussortiert. Synergien werden gefunden z.B. in der Doppelnutzung von 
Räumlichkeiten für den Spezialunterricht.  
 
Schritt 3  Das Resultat der vorhergehenden Schritte wird nochmals rekapituliert und durch 
ALLE Teilnehmenden bestätigt und dient als Basis für das definitive Raumprogramm und den 
Workshop 2. 
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3.1.2 Workshop 1 Resultat  
 
Schulhaus      Neubau 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legende der Nutzungen 
 
Grün:  Klassenzimmer 
  Gruppenraum 
Gelb:  Spezialunterricht 
Orange:  Werken/Musik 
Violet:  Lehrerbereich   
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3.2 Workshop 2   
 
Im zweiten Workshop wurden Varianten für die Nutzungsstandorte und die konkrete 
Nutzungsverteilung diskutiert. 
 
Schritt 1  Räumliche Darstellung der Nutzungsstandorte mit folgenden Varianten 
  A Schule  =  Schulareal 
   KIGA =   Mehrzweckhalle 
   TS = Mehrzweckhalle oder Landi 

B Schule  =  Schulareal 
   KIGA =   Mehrzweckhalle 
   TS = Schulareal oder Landi 

C Schule  =  Schulareal 
   KIGA =   Schulareal 
   TS = Mehrzweckhalle oder Landi 
 
Schritt 2  Auswahl der Nutzungsstandorte  
 
Schritt 3  Verteilung der Nutzungen Schule auf Neubau und bestehendes Schulhaus 
 
Darstellung der Nutzungsstandorte      Nutzungsverteilung im Neubau 
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3.3 Fazit aus den Workshops   
 
Das Resultat aus dem Workshopverfahren hat die Basis gelegt für die Erarbeitung des 
Vorprojektes. Die Teilnehmenden des Workshops haben, z.H. des Gemeinderats von Zäziwil, die 
Variante C zur weiteren Bearbeitung empfohlen.  
  
     Eckdaten der Variante C 
    
 
     Vorteile     

▪ Kindergarten im Schulareal 
▪ Tagesschule im Mehrzweckgebäude 
▪ Zusammenarbeit Lehrpersonen 
▪ Eingliederung aller Zyklen 

 
Nachteile 

▪ Mittlere Kosten 
▪ Bauliche Massnahmen in der 

Mehrzweckhalle 
▪ Rückbau Kindergarten in der Mehrzweckhalle 
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4. Strategische Entscheidungen   
 
4.1 bestehendes Schulhaus 
 
Aufgrund der Untersuchungen und der Erkenntnisse aus dem Workshopverfahren wurden für die 
Sanierung des bestehenden Schulhauses drei Szenarien erarbeitet. Für die Entscheidungsfindung 
wurden die Sanierungskosten grob geschätzt. Nach dem Strategieentscheid wurden die Kosten für 
die Sanierung und Umbaumassnahmen Bestand auf Stufe Vorprojekt vorgenommen.  
 

  
    
 
Das Szenario 2 (mittlere Sanierung) wurde für die Erarbeitung des Vorprojektes durch den 
Gemeinderat strategisch festgelegt. Die Dachsanierung soll dabei zu einem späteren Zeitpunkt 
vorgenommen werden. Dies wurde in der Kostenkalkulation für das Vorprojekt entsprechend 
berücksichtigt. 
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4.2 Neubau 
 
Die Empfehlung der Projektgruppe wurde im Gemeinderat eingehend diskutiert. Die Variante C 
wurde dabei zurückgewiesen mit dem Ziel die Tagesschule im Schulhaus zu integrieren und den 
Kindergarten im Mehrzweckgebäude zu belassen. Aus dem erarbeiteten Variantenstudium hat die 
Variante B dieser Vorgabe entsprochen.  
 
       Eckdaten der Variante B 
 
       
      Vorteile 

▪ Tagesschule im Schulareal 
▪ Kostenreduktion zu Variante C 
▪ Kein Rückbau KIGA in der Mehrzweckhalle 
▪ Keine baulichen Massnahmen MZH 
▪ Sichere Umgebung / Spielplatz 

 
Vorteile     Nachteile 

▪ Kindergarten nicht in Schule eingebunden 
▪ Zusammenarbeit Lehrpersonen schwieriger 
▪ Entwicklungspotenzial / Reserven 

 
 

Vorgabe bei der Planung und Umsetzung Variante B 
>> Die Raumstruktur der Tagesschule muss so geplant 
und gewählt werden, dass der Kindergarten zu einem 
späteren Zeitpunkt, in das Schulareal eingebunden 
werden kann.  
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5. Vorprojekt 
 
5.1 Kurzbeschrieb Vorprojekt 
 
5.1.1 Neubau 
 
Der Ergänzungsbau zum Schulhaus besteht aus einem zweigeschossigen, teilweise unterkellerten, 
Baukörper mit einer einheitlichen Tragstruktur in einem klaren Raster. Das Treppenhaus und der 
Zugang sind so platziert, dass eine spätere Aufstockung jederzeit möglich ist. Die Materialisierung 
ist zweckmässig. Vorgesehen ist eine Mischbauweise aus Massivbau- und Elementbauweise. Die 
tragende Struktur kann/soll dabei aus Beton ausgeführt werden – alle restlichen Bauteile sind aus 
Holz oder Holzwerkstoffen. Die innere Organisation ist auf die Nutzerschaft zugeschnitten. Dabei 
ist die flexible Nutzung von zentraler Bedeutung.  
 
5.1.2 Schulhaus 
 
Die baulichen Eingriffe im Bestand sind auf ein Minimum reduziert. Wo möglich wird auf die 
vorhandene Raumstruktur Rücksicht genommen. Durch den Anbau eines Liftturms auf der 
westlichen Seite des Gebäudes können alle Niveaus barrierefrei erschlossen werden. Mithilfe von 
brandabschnittbildenden Elementen können die vertikalen Fluchtwege auf ein Minimum reduziert 
werden und die Vorzonen zu den Klassenzimmern ebenfalls für den Unterricht genutzt werden. 
Angedacht ist ebenfalls eine energetische Sanierung der Fassade. Die genaue Gestaltung der 
Fassade soll in der Bauprojektphase definiert werden. Die Kosten für die Fassadensanierung 
wurden entsprechend so gewählt, dass ebenfalls eine hinterlüftete Fassade mit Holzverkleidung 
gewählt werden kann als Alternative zu einer klassischen verputzten Aussenwärmedämmung mit 
Steinwolle. Auch im Bestand ist die innere Organisation auf die Nutzerschaft zugeschnitten.  
 
5.1.2 Fazit 
 
Die Schulhaussanierung und die Realisierung des Neubaus, soll zweckmässig und kostengünstig 
erfolgen. Dazu ist eine konsequente Kostendisziplin notwendig. Dies ist der Bauherrschaft 
bewusst. Das vorliegende Vorprojekt inkl. Kosten wird von den politischen Organen (Gemeinderat) 
sowie der Nutzerschaft gleichermassen getragen. 
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5.2 Untergeschoss 
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5.2 Erdgeschoss 
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5.2 Obergeschoss 
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5.2 Dachgeschoss  
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6. Kosten 
 
6.1 Zusammenstellung 
 
6.1.1 Schulhaus / Kostengenauigkeit +/- 15% 
 
BKP 1  Vorbereitungsarbeiten 140`000.00 CHF 
BKP  2 Gebäude 3`070`000.00 CHF 
BKP  4 Umgebung (bei Neubau eingerechnet) 0.00 CHF 
BKP  5 Baunebenkosten 80`000.00 CHF  
BKP  9 Ausstattung 125`000.00 CHF 
BKP  1 – 9 Total / inkl. 7.7% Mwst.  3`415`000.00 CHF 
 
6.1.2 Neubau / Kostengenauigkeit +/- 15% 
 
BKP 1  Vorbereitungsarbeiten 165`000.00 CHF 
BKP  2 Gebäude 4`820`000.00 CHF 
BKP  4 Umgebung 395`000.00 CHF 
BKP  5 Baunebenkosten 80`000.00 CHF 
BKP  9 Ausstattung 125`000.00 CHF 
BKP  1 – 9 Total / inkl. 7.7% Mwst.  5`585`000.00 CHF 
 
6.1.3 Schulhaus und Neubau / Kostengenauigkeit +/- 15% 
 
BKP 1  Vorbereitungsarbeiten 305`000.00 CHF 
BKP  2 Gebäude 7`890``000.00 CHF 
BKP  4 Umgebung 395`000.00 CHF 
BKP  5 Baunebenkosten 160`000.00 CHF 
BKP  9 Ausstattung 250`000.00 CHF 
BKP  1 – 9 Total / inkl. 7.7% Mwst.  9`000`000.00 CHF 
 
6.2 Kennwerte 
 
Schulhaus Fläche nach SIA 416 2`225.00 m2 
  Volumen nach SIA 416 6`930.00 m3 
  CHF/m3 BKP 1 bis 9 493.00 CHF 
 
Neubau Fläche nach SIA 416 1`670.00 m2 
  Volumen nach SIA 416 6`347.00 m3 
  CHF/m3 BKP 1 bis 9 880.00 CHF 
 
6.3 Option PV-Anlage 
 
PV-Anlage Fläche ca. 500m2 / ca. 95kWp 295`000.00 CHF  
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7. Planunterlagen/Beilagen 
 

Vorprojektpläne     

• Situationsplan 

• Nutzungsschemas 

• Projektpläne 1: 100 

Kostenschätzung mit Vergleichsobjekten 

• Kostenschätzung Zusammenstellung 

• Kostenschätzung Schulhaus mit Kurzbaubeschrieb 

• Kostenschätzung Neubau mit Kurzbaubeschrieb 

• Vergleichsobjekte    

Raumprogramm     

Dokumentation Bestand mit Berichten 

• Schadstoffanalyse 

• Bericht Erdbebensicherheit 

• Brandschutz 

• Bestandpläne Scan  

• Bestandpläne Digital PDF 

• Fotodokumentation 

Baurechtliche Abklärungen  

• Korrespondenz mit Bauverwaltung (Mail) 
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Nutzungsschemas

EWG Zäziwil
San. Schulhaus Zäziwil / 1248
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Preisangaben inkl. 7.7% Mehrwertsteuer

BKP Kosten Sanierung Kosten Neubau Gesamtprojekt

0 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00

1 Fr. 140'000.00 Fr. 165'000.00 Fr. 305'000.00

10 Fr. 20'000.00 Fr. 20'000.00 Fr. 40'000.00
101 Fr. 20'000.00 Fr. 20'000.00 Fr. 40'000.00

11 Fr. 75'000.00 Fr. 20'000.00 Fr. 95'000.00
113 Fr. 75'000.00 Fr. 20'000.00 Fr. 95'000.00

12 Fr. 10'000.00 Fr. 15'000.00 Fr. 25'000.00
122 Fr. 10'000.00 Fr. 15'000.00 Fr. 25'000.00

13 Fr. 15'000.00 Fr. 95'000.00 Fr. 110'000.00
135 Fr. 10'000.00 Fr. 80'000.00 Fr. 90'000.00

136 Fr. 5'000.00 Fr. 15'000.00 Fr. 20'000.00

15 Fr. 20'000.00 Fr. 15'000.00 Fr. 35'000.00
153 Fr. 5'000.00 Fr. 5'000.00 Fr. 10'000.00

154 Fr. 10'000.00 Fr. 5'000.00 Fr. 15'000.00

155 Fr. 5'000.00 Fr. 5'000.00 Fr. 10'000.00

2 Fr. 3'070'000.00 Fr. 4'820'000.00 Fr. 7'890'000.00

20 Fr. 20'000.00 Fr. 90'000.00 Fr. 110'000.00
201 Fr. 20'000.00 Fr. 90'000.00 Fr. 110'000.00

21 Fr. 470'000.00 Fr. 1'570'000.00 Fr. 2'040'000.00
211 Fr. 300'000.00 Fr. 880'000.00 Fr. 1'180'000.00

214 Fr. 170'000.00 Fr. 690'000.00 Fr. 860'000.00

22 Fr. 520'000.00 Fr. 540'000.00 Fr. 1'060'000.00
221 Fr. 175'000.00 Fr. 250'000.00 Fr. 425'000.00

222 Fr. 25'000.00 Fr. 50'000.00 Fr. 75'000.00

223 Fr. 10'000.00 Fr. 10'000.00 Fr. 20'000.00

224 Fr. 50'000.00 Fr. 175'000.00 Fr. 225'000.00

225 Fr. 20'000.00 Fr. 20'000.00 Fr. 40'000.00

226 Fr. 240'000.00 Fr. 35'000.00 Fr. 275'000.00

KOSTENSCHÄTZUNG - Gesamtprojekt

Arbeitsgattung

Grundstück

Vorbereitungsarbeiten

Bestandesaufnahmen

Vorstudien / Untersuchungen und dgl.

Gebäude

Räumungen, Terrainvorbereitungen

Demontagen / Abbrüche und dgl.

Sicherungen, Provisorien

Provisorien

Gemeinsame Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Kosten für Energie, Wasser und dgl.

Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen

Elektroleitungen

Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen

Sanitärleitungen

Fassade inkl. Storen

Baugrube

Baugrubenaushub

Rohbau 1

Baumeisterarbeiten

Montagebau Holz

Rohbau 2

Fenster, Aussentüren, Tore

Spenglerarbeiten

Blitzschutz

Bedachungsarbeiten

Spezielle Dichtungen und Dämmungen

ORT OBJEKT DATUM

Zäziwil Schulhaus Dorf 05.12.2022

BAUHERR NUMMER KÜRZEL

EWG Zäziwil 1248 en / lea



BKP Kosten Sanierung Kosten Neubau Gesamtprojekt

23 Fr. 285'000.00 Fr. 415'000.00 Fr. 700'000.00
230 Fr. 230'000.00 Fr. 360'000.00 Fr. 590'000.00

233 Fr. 55'000.00 Fr. 55'000.00 Fr. 110'000.00

24 Fr. 280'000.00 Fr. 360'000.00 Fr. 640'000.00
240 Fr. 235'000.00 Fr. 120'000.00 Fr. 355'000.00

244 Fr. 45'000.00 Fr. 240'000.00 Fr. 285'000.00

25 Fr. 185'000.00 Fr. 225'000.00

250 Fr. 175'000.00 Fr. 190'000.00 Fr. 365'000.00

258 Fr. 10'000.00 Fr. 35'000.00 Fr. 45'000.00

26 Fr. 60'000.00 Fr. 60'000.00 Fr. 120'000.00
261 Fr. 60'000.00 Fr. 60'000.00 Fr. 120'000.00

27 Fr. 505'000.00 Fr. 425'000.00 Fr. 930'000.00
271 Fr. 145'000.00 Fr. 30'000.00 Fr. 175'000.00

272 Fr. 100'000.00 Fr. 120'000.00 Fr. 220'000.00

273 Fr. 215'000.00 Fr. 250'000.00 Fr. 465'000.00

275 Fr. 20'000.00 Fr. 25'000.00 Fr. 45'000.00

277 Fr. 25'000.00 Fr. 0.00 Fr. 25'000.00

28 Fr. 325'000.00 Fr. 410'000.00 Fr. 735'000.00
281 Fr. 135'000.00 Fr. 200'000.00 Fr. 335'000.00

282 Fr. 25'000.00 Fr. 15'000.00 Fr. 40'000.00

283 Fr. 100'000.00 Fr. 160'000.00 Fr. 260'000.00

285 Fr. 45'000.00 Fr. 15'000.00 Fr. 60'000.00

286 Fr. 10'000.00 Fr. 10'000.00 Fr. 20'000.00

287 Fr. 10'000.00 Fr. 10'000.00 Fr. 20'000.00

29 Fr. 420'000.00 Fr. 725'000.00 Fr. 1'145'000.00
290 Fr. 420'000.00 Fr. 725'000.00 Fr. 1'145'000.00

3 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00

4 Fr. 0.00 Fr. 395'000.00 Fr. 395'000.00

40 Fr. 0.00 Fr. 395'000.00 Fr. 395'000.00
400 Fr. 0.00 Fr. 395'000.00 Fr. 395'000.00

5 Fr. 80'000.00 Fr. 80'000.00 Fr. 160'000.00

500 Fr. 80'000.00 Fr. 80'000.00 Fr. 160'000.00
500 Fr. 80'000.00 Fr. 80'000.00 Fr. 160'000.00

9 Fr. 125'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 250'000.00

90 Fr. 125'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 250'000.00
900 Fr. 125'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 250'000.00

Zusammenstellung

0 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00

1 Fr. 140'000.00 Fr. 165'000.00 Fr. 305'000.00

2 Fr. 3'070'000.00 Fr. 4'820'000.00 Fr. 7'890'000.00

3 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00

4 Fr. 0.00 Fr. 395'000.00 Fr. 395'000.00

5 Fr. 80'000.00 Fr. 80'000.00 Fr. 160'000.00

9 Fr. 125'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 250'000.00

Total Gesamtprojekt Fr. 3'415'000.00 Fr. 5'585'000.00 Fr. 9'000'000.00

Option

2 PV-Anlage / Flachdach Neubau ca. 500m2 / 95kWp Fr. 295'000.00

Kosten inkl. 7.7% Mwst. +/- 15% / inkl. Planung und Nebenarbeiten

Aufzüge

Arbeitsgattung

Elektroanlagen

Elektroanlagen

Leuchten und Lampen

Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteanlagen

Heizungsanlagen

Lüftungsanlagen

Sanitäranlagen

Sanitäranlagen

Kücheneinrichtungen

Tranportanlagen

Bauaustrockung

Ausbau 1

Gipserarbeiten

Metallbauarbeiten

Schreinerarbeiten

Schliessanlagen

Elementwände

Ausbau 2

Bodenbeläge

Wandbeläge, Wandverkleidungen

Deckenbekleidungen

Innere Oberflächenbehandlung

Möbel

Baureinigung

Honorare

Honorare Architekt und Fachplaner 

Betriebseinrichtungen

Umgebung

Terraingestaltung

Gärtnerarbeiten bei Neubau eingerechnet

Baunebenkosten und Übergangskonten

Baunebenkosten 4% 

Übergangsposition

Ausstattung

Baunebenkosten und Übergangskonten

Ausstattung

Budgetposition für Möbel und dgl.

Grundstück

Vorbereitungsarbeiten

Gebäude

Betriebseinrichtungen

Umgebung



SIA 416        m2

SIA 416        m3

Preisangaben inkl. 7.7% Mehrwertsteuer Gesamtkosten

Flächenangabe ohne Kellerräume und Estrich

Volumen exkl. Kellerräume / Inkl. Dachraum

Sanierung SH: Beispielbilder vergleichbarer Projekte

BKP 0 1 2 3 4 5 9 Gesamt 0-9

Fr./m3 Fr. 0.00 Fr. 20.20 Fr. 443.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 11.54 Fr. 18.04 Fr. 492.78

Total Fr. 0.00 Fr. 140'000.00 Fr. 3'070'000.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 80'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 3'415'000.00

% 0% 4% 90% 0% 0% 2% 4% 100%

BKP Kosten Projekt Fr./m3 % (BKP 0-9)

0 Fr. 0.00 Fr. 0.00 0.00%

1 Fr. 140'000.00 Fr. 20.20 4%

10 Fr. 20'000.00 Fr. 2.89 1%

101 Fr. 20'000.00 Fr. 2.89 1%

11 Fr. 75'000.00 Fr. 10.82 2%

113 Fr. 75'000.00 Fr. 10.82 2%

12 Fr. 10'000.00 Fr. 1.44 0%

122 Fr. 10'000.00 Fr. 1.44 0%

13 Fr. 15'000.00 Fr. 2.16 0%

135 Fr. 10'000.00 Fr. 1.44 0%

136 Fr. 5'000.00 Fr. 0.72 0%

15 Fr. 20'000.00 Fr. 2.89 1%

153 Fr. 5'000.00 Fr. 0.72 0%

154 Fr. 10'000.00 Fr. 1.44 0%

155 Fr. 5'000.00 Fr. 0.72 0%

2 Fr. 3'070'000.00 Fr. 443.00 90%

20 Fr. 20'000.00 Fr. 2.89 1%

201 Fr. 20'000.00 Fr. 2.89 1%

21 Fr. 470'000.00 Fr. 67.82 14%

211 Fr. 300'000.00 Fr. 43.29 9%

214 Fr. 170'000.00 Fr. 24.53 5%

22 Fr. 520'000.00 Fr. 75.04 15%

221 Fr. 175'000.00 Fr. 25.25 5%

222 Fr. 25'000.00 Fr. 3.61 1%

223 Fr. 10'000.00 Fr. 1.44 0%

224 Fr. 50'000.00 Fr. 7.22 1%

225 Fr. 20'000.00 Fr. 2.89 1%

226 Fr. 240'000.00 Fr. 34.63 7%Fassade inkl. Storen

Fenster, Aussentüren, Tore

Spenglerarbeiten

Blitzschutz

Bedachungsarbeiten

Spezielle Dichtungen und Dämmungen

Baugrubenaushub

Rohbau 1

Baumeisterarbeiten

Montagebau Holz

Rohbau 2

Elektroleitungen

Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen

Sanitärleitungen

Gebäude

Baugrube

Provisorien

Gemeinsame Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Kosten für Energie, Wasser und dgl.

Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen

Bestandesaufnahmen

Vorstudien / Untersuchungen und dgl.

Räumungen, Terrainvorbereitungen

Demontagen / Abbrüche und dgl.

Sicherungen, Provisorien

Arbeitsgattung

Grundstück

Vorbereitungsarbeiten

KOSTENSCHÄTZUNG - Schulhaus Kenndaten 

Projekt

2225.00

6930.00

Fr. 3'415'000.00

Das Schulhaus Dorf, an der Bahnhofstrasse 5 in Zäziwil soll saniert werden.
Als Grundlage wurde eine Schadstoffanalyse gemacht, eine grobe 
Bestandesaufnahme Brandschutz und eine konzeptionelle und konstruktive 
Beurteilung der Erdbebensicherheit nach SIA 261 erstellt. Es wurden drei
Kostenszenarien für den Sanierungsgrad ausgearbeitet. Da insbesondere für 
die Erdbebensicherheit im Innenbereich Eingriffe notwendig sind, wurde 
beschlossen, das Szenario 3 (Gesamtsanierung light) auszuführen. Dabei 
wird das Gebäude im Innenbereich nicht umstrukturiert und auf eine 
Dachsanierung verzichtet. Eine kostenbewusste und zweckmässige 
Sanierung ist das Ziel = bedeutet = wo möglich/sinnvoll weden bestehende 
Oberflächen nicht erneuert oder nur ausgebessert.

Baubeschrieb☒ Normal
□ Minergie
□ Minergie P
□ Minergie A
□ Plusenergie
□ Lüftung
☒ Lift

Energiestandard

ORT OBJEKT DATUM

Zäziwil Schulhaus Dorf 05.12.2022

BAUHERR NUMMER KÜRZEL

EWG Zäziwil 1248 en / lea



BKP Kosten Projekt Fr./m3 % (BKP 0-9)

23 Fr. 285'000.00 Fr. 41.13 8%

230 Fr. 230'000.00 Fr. 33.19 7%

233 Fr. 55'000.00 Fr. 7.94 2%

24 Fr. 280'000.00 Fr. 40.40 8%

240 Fr. 235'000.00 Fr. 33.91 7%

244 Fr. 45'000.00 Fr. 6.49 1%

25 Fr. 185'000.00 Fr. 26.70 5%

250 Fr. 175'000.00 Fr. 25.25 5%

258 Fr. 10'000.00 Fr. 1.44 0%

26 Fr. 60'000.00 Fr. 8.66 2%

261 Fr. 60'000.00 Fr. 8.66 2%

27 Fr. 505'000.00 Fr. 72.87 15%

271 Fr. 145'000.00 Fr. 20.92 4%

272 Fr. 100'000.00 Fr. 14.43 3%

273 Fr. 215'000.00 Fr. 31.02 6%

275 Fr. 20'000.00 Fr. 2.89 1%

277 Fr. 25'000.00 Fr. 3.61 1%

28 Fr. 325'000.00 Fr. 46.90 10%

281 Fr. 135'000.00 Fr. 19.48 4%

282 Fr. 25'000.00 Fr. 3.61 1%

283 Fr. 100'000.00 Fr. 14.43 3%

285 Fr. 45'000.00 Fr. 6.49 1%

286 Fr. 10'000.00 Fr. 1.44 0%

287 Fr. 10'000.00 Fr. 1.44 0%

29 Fr. 420'000.00 Fr. 60.61 12%

290 Fr. 420'000.00 Fr. 60.61 12%

3 Fr. 0.00 Fr. 0.00 0%

4 Fr. 0.00 Fr. 0.00 0%

40 Fr. 0.00 Fr. 0.00 0%

400 Fr. 0.00 Fr. 0.00 0%

5 Fr. 80'000.00 Fr. 11.54 2%

500 Fr. 80'000.00 Fr. 11.54 2%

500 Fr. 80'000.00 Fr. 11.54 2%

9 Fr. 125'000.00 Fr. 18.04 4%

90 Fr. 125'000.00 Fr. 18.04 4%

900 Fr. 125'000.00 Fr. 18.04 4%

Baubeschrieb zur Kostenschätzung

Fassade energetische Verbesserung der Fassade Innenausbau Gipserarbeiten

> Dämmung mit Steinwolle verputzt > Mehrheitlich Ausbesserungsarbeiten (Regie)

>>> Variante Fassade hinterlüftet sollte geprüft werden

> Fenstererstatz in Holz/Metall Metallbauarbeiten

> Sonnenschutz mit Verbundraffstoren elektrisch > Erneuerung der Geländer nach SIA/SUVA

> Brandabschnittbildende Glas/Metallfronten

Dach Flachdach konventionell >> inkl. gepüftes System für Offenhaltung 

Steildach nur Flickarbeiten und Anpassungen > Absturzsicherungen bei Fenster wo nötig

Dachentwässerung bestehend > kleinere Abschlusswinkel und dgl.

Haustechnik Elektroinstallationen Schreinerarbeiten

> Erneuerung der Elektroinschallationen > Ersatz der Türen in best. Zargen wo nötig

> Verkabelung für IT-Infrastruktur und W-LAN Sender > Ersatz der Schrankanlagen 

> Beleuchtung in LED > WC-Trennwände 

> Sicherheitsbeleuchtung > Ersatz Fensterbänke und dgl. wo nötig/sinnvoll

> exkl. IT-Infrastruktur und W-LAN Sender

Wandtafeln und Garderoben

Heizungsinstallationen > Ersatz der Wandtafeln (wo zwingend notwendig)

> Zentrale Heizungsanlage für Neubau und Schulhaus > Ersatz der Garderobenbänke (wo zwingend notwendig)

>>> Budgetannahme / Konzept in Bearbeitung durch Bauherrschaft

> Wärmeverteilung Anpassungen / Ersatz von defekten Radiatoren Bodenbeläge

> Treppenhaus und Korridor bestehend 

Lüftungsinstallationen > Erneuerung Bodenbeläge Unterricht (Linoleum oder dgl.)

> Einfache Belüftungsanlagen für geschlossenen Räume

> primäre Belüftung mittels Fenstern Plattenarbeiten

> neue Platten bei Waschbecken/WC-Anlagen

Sanitärinstallationen

> Erneuerung der Nasszellen/WC-Anlagen (einfacher Standard) Deckenverkleidungen

>> GIS-Vorsatzwände > neue Deckenverkleidungen wo nötig (Heradesign Superfine)

> Warmwasser nur wo zwingend notwendig

> Erneuerung / Anpassung Ver- und Entsorgungsleitungen Malerarbeiten

> Sanierung Kanalisation / Annahme nur leichte Sanierungsmassnahmen > Unterrichtszimmer komplett neu Streichen

> Nebenräume nur Ausbesserungsarbeiten

Besonderes

> Montagebau in Holz / Verstärkungsmassnahmen für Erdbebensicherheit Bemerkung

>> Scheibenbildung an Wänden und Decken Die Sanierung des Schulhauses soll mit LOW-TECH 

>> Einbau von Fermacellplatten für Brandschutz und Design to Cost umgesetzt werden. Die Bauherrschaft 

> Liftturm und neuer Zugang ist kompromissbereit um das Kostenziel einzuhalten.

>> einfache Betonkonstruktion mit möglichst rohen Oberflächen >> Im Rahmen des Bauprojektes muss hier das optimale 

> Primär sind AP-Installationen für die Haustechnik vorgesehen Kosten/Nutzenverhältnis gesucht/gefunden werden.

> Hauswirtschaft/Werken werden belassen / nur kleinere Anpassungen

> Raumanpassungen sind auf ein Minimum beschränkt 

Möbel

Einrichtung für 5 KLAZI 

Gärtnerarbeiten bei Neubau eingerechnet

Baunebenkosten und Übergangskonten

Baunebenkosten 2% 

Übergangsposition

Ausstattung

Honorare

Honorare Architekt und Fachplaner 

Betriebseinrichtungen

Umgebung

Terraingestaltung

Wandbeläge, Wandverkleidungen

Deckenbekleidungen

Innere Oberflächenbehandlung

Bauaustrockung

Baureinigung

Schreinerarbeiten

Schliessanlagen

Elementwände

Ausbau 2

Bodenbeläge

Tranportanlagen

Aufzüge

Ausbau 1

Gipserarbeiten

Metallbauarbeiten

Heizungsanlagen

Lüftungsanlagen

Sanitäranlagen

Sanitäranlagen

Kücheneinrichtungen

Elektroanlagen

Elektroanlagen

Leuchten und Lampen

Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteanlagen

Arbeitsgattung



SIA 416        m2

SIA 416        m3

Preisangaben inkl. 7.7% Mehrwertsteuer Gesamtkosten

Neubau: Beispielbilder vergleichbarer Projekte

BKP 0 1 2 3 4 5 9 Gesamt 0-9

Fr./m3 Fr. 0.00 Fr. 26.00 Fr. 759.41 Fr. 0.00 Fr. 62.23 Fr. 12.60 Fr. 19.69 Fr. 879.94

Fr./m2 Fr. 0.00 Fr. 98.80 Fr. 2'886.23 Fr. 0.00 Fr. 236.53 Fr. 47.90 Fr. 74.85 Fr. 3'344.31

Total Fr. 0.00 Fr. 165'000.00 Fr. 4'820'000.00 Fr. 0.00 Fr. 395'000.00 Fr. 80'000.00 Fr. 125'000.00 Fr. 5'585'000.00

% 0% 3% 86% 0% 7% 1% 2% 100%

BKP Kosten Projekt Fr./m3 % (BKP 0-9)

0 Fr. 0.00 Fr. 0.00 0.00%

1 Fr. 165'000.00 Fr. 26.00 3%

10 Fr. 20'000.00 Fr. 3.15 0%

101 Fr. 20'000.00 Fr. 3.15 0%

11 Fr. 20'000.00 Fr. 3.15 0%

113 Fr. 20'000.00 Fr. 3.15 0%

12 Fr. 15'000.00 Fr. 2.36 0%

122 Fr. 15'000.00 Fr. 2.36 0%

13 Fr. 95'000.00 Fr. 14.97 2%

135 Fr. 80'000.00 Fr. 12.60 1%

136 Fr. 15'000.00 Fr. 2.36 0%

15 Fr. 15'000.00 Fr. 2.36 0%

153 Fr. 5'000.00 Fr. 0.79 0%

154 Fr. 5'000.00 Fr. 0.79 0%

155 Fr. 5'000.00 Fr. 0.79 0%

2 Fr. 4'820'000.00 Fr. 759.41 86%

20 Fr. 90'000.00 Fr. 14.18 2%

201 Fr. 90'000.00 Fr. 14.18 2%

21 Fr. 1'570'000.00 Fr. 247.36 28%

211 Fr. 880'000.00 Fr. 138.65 16%

214 Fr. 690'000.00 Fr. 108.71 12%

22 Fr. 540'000.00 Fr. 85.08 10%

221 Fr. 250'000.00 Fr. 39.39 4%

222 Fr. 50'000.00 Fr. 7.88 1%

223 Fr. 10'000.00 Fr. 1.58 0%

224 Fr. 175'000.00 Fr. 27.57 3%

225 Fr. 20'000.00 Fr. 3.15 0%

228 Fr. 35'000.00 Fr. 5.51 1%Sonnenschutz / Fassade bei Montagebau in Holz

Baugrube

Baugrubenaushub

Rohbau 1

Baumeisterarbeiten

Montagebau Holz

Rohbau 2

Fenster, Aussentüren, Tore

Spenglerarbeiten

Blitzschutz

Bedachungsarbeiten

Spezielle Dichtungen und Dämmungen

Gebäude

Räumungen, Terrainvorbereitungen

Demontagen / Abbrüche und dgl.

Sicherungen, Provisorien

Provisorien

Gemeinsame Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Kosten für Energie, Wasser und dgl.

Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen

Elektroleitungen

Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen

Sanitärleitungen

Vorstudien / Untersuchungen und dgl.

KOSTENSCHÄTZUNG - Neubau Kenndaten 

Projekt

1670.00

6347.00

Fr. 5'585'000.00

Arbeitsgattung

Grundstück

Vorbereitungsarbeiten

Bestandesaufnahmen

ORT OBJEKT DATUM

Zäziwil Schulhaus Dorf 05.12.2022

BAUHERR NUMMER KÜRZEL

EWG Zäziwil 1248 en / lea

Ein Neubau mit Klassenzimmern und Gruppenräumen entsteht als 
Ergänzung zum Bestand. Die Tagesschule wird im Erdgeschoss platziert. 
Weitere Räumlichkeiten für Spezialunterricht (IF/SA/NT) und Lehrer sind 
ebenfalls vorgesehen. Das Untergeschoss wird auf ein Minimum reduziert. 
Hier soll die Haustechnik (H/S) platziert werden. Eine Komfortlüftung ist 
vorgesehen. Der nötige Monobloc wird auf dem Dach des Neubaus 
platziert.  
Das Neubaukonzept ist als Mischbau konzipiert und in Raster eingeteilt. Ein 
Raster entspricht einem halben Klassenzimmer, oder einem Gruppenraum. 
Tragende Elemente werden in Beton erstellt, nichttragende als Holzbau mit 
dem Ziel einer hohen Flexibilität für spätere Umnutzungen, z.B. für eine 
Umnutzung TS zu Kindergarten im Erdgeschoss, Aufstockung oder 
Erweiterung um ein Raster.

Baubeschrieb☒ Normal
□ Minergie
□ Minergie P
□ Minergie A
□ Plusenergie

☒ Lüftung
☒ Lift

Energiestandard



BKP Kosten Projekt Fr./m3 % (BKP 0-9)

23 Fr. 415'000.00 Fr. 65.39 7%

230 Fr. 360'000.00 Fr. 56.72 6%

233 Fr. 55'000.00 Fr. 8.67 1%

24 Fr. 360'000.00 Fr. 56.72 6%

240 Fr. 120'000.00 Fr. 18.91 2%

244 Fr. 240'000.00 Fr. 37.81 4%

25 Fr. 225'000.00 Fr. 35.45 4%

250 Fr. 190'000.00 Fr. 29.94 3%

258 Fr. 35'000.00 Fr. 5.51 1%

26 Fr. 60'000.00 Fr. 9.45 1%

261 Fr. 60'000.00 Fr. 9.45 1%

27 Fr. 425'000.00 Fr. 66.96 8%

271 Fr. 30'000.00 Fr. 4.73 1%

272 Fr. 120'000.00 Fr. 18.91 2%

273 Fr. 250'000.00 Fr. 39.39 4%

275 Fr. 25'000.00 Fr. 3.94 0%

277 Fr. 0.00 Fr. 0.00 0%

28 Fr. 410'000.00 Fr. 64.60 7%

281 Fr. 200'000.00 Fr. 31.51 4%

282 Fr. 15'000.00 Fr. 2.36 0%

283 Fr. 160'000.00 Fr. 25.21 3%

285 Fr. 15'000.00 Fr. 2.36 0%

286 Fr. 10'000.00 Fr. 1.58 0%

287 Fr. 10'000.00 Fr. 1.58 0%

29 Fr. 725'000.00 Fr. 114.23 13%

290 Fr. 725'000.00 Fr. 114.23 13%

3 Fr. 0.00 Fr. 0.00 0%

4 Fr. 395'000.00 Fr. 0.00 7%

40 Fr. 395'000.00 Fr. 62.23 7%

400 Fr. 395'000.00 Fr. 62.23 7%

5 Fr. 80'000.00 Fr. 12.60 1%

500 Fr. 80'000.00 Fr. 12.60 1%

500 Fr. 80'000.00 Fr. 12.60 1%

9 Fr. 125'000.00 Fr. 19.69 2%

90 Fr. 125'000.00 Fr. 19.69 2%

900 Fr. 125'000.00 Fr. 19.69 2%

Baubeschrieb zur Kostenschätzung

Fassade Fassade Innenausbau Gipserarbeiten

> Fassadenverkleidung in Holz / vorvergraut > Trockenbauwände und Verkleidung von Steigzonen

>> nicht tragende Teile Ständerwand mit Steinwolle

>> Innenwand mit Installationsrost / Hohlraumdämmung Metallbauarbeiten

>> Innen Dreischichtplatte Qualität B/C geseift/gelaugt > Brandabschnittbildende Glas/Metallfronten

> Sonnenschutz Verbundraffstoren elektrisch >> inkl. gepüftes System für Offenhaltung 

> Fenster Holz/Metall / Innen gestrichen > Absturzsicherungen bei Fenster

> kleinere Abschlusswinkel und dgl.

Dach Flachdach konventionell > Glasfronten in der Nutzungseinheit

Haustechnik Elektroinstallationen Schreinerarbeiten

> Elektroinschallationen nach Stand der Technik > Zargentüren aufschlagend 

> Verkabelung für IT-Infrastruktur und W-LAN Sender >> Beschlag auf Nutzung ausgerichtet (Klassenzimmerschloss)

> Beleuchtung in LED > WC-Trennwände 

> Sicherheitsbeleuchtung > Einbauschränke und Gestelle

> exkl. IT-Infrastruktur und W-LAN Sender > Ablagen entang der Fenstern / Tiefe maximal 300mm

Heizungsinstallationen Wandtafeln und Garderoben

> Zentrale Heizungsanlage für Neubau und Schulhaus > Wandtafeln im KLAZI inkl. Bildschirm

>>> Budgetannahme / Konzept in Bearbeitung durch Bauherrschaft > herkömmliche Garderobenbänke (z.B. System MAKK)

> Wärmeverteilung mittels Bodenheizung oder Radiatoren >> Schuhrost / Hutablage / Hakenreihe 

>> Ausführung mit Eichenlatten lackiert

Lüftungsinstallationen

> Komfortlüftungsanlage für alle Räume Bodenbeläge

>> Lüftungsgerät auf Dach platziert > Erschliessungsbereich PU-Fliessbelag

> Unterrichtsräume Linoleum

Sanitärinstallationen

> Sanitärapparate in einfachem Standard Plattenarbeiten

>> GIS-Vorsatzwände > Raumhoch bei WC-Anlagen / Plattenschilder im KLAZI

> Ver- und Entsorgungsleitungen

> Mehrheitlich Kaltwasser / Warmwasser in Putzraum, IV-WC und Küche TS Deckenverkleidungen

> Tagesschule mit Industrie-GS (Haubenmaschine Hobart) > Deckenverkleidungen abgehängt / Heradesign Superfine

Umgebung Malerarbeiten

> Einfache und zweckmässige Umgebung auf das Budget angepasst > nur kleinere Malerarbeiten / Oberflächen mehrheitlich roh

Statik Konzept Innenwände

Tragende Bauteile > nicht tragende Wände = Holzbauweise

> UG und tragende Bauteile in Beton >> Kern mit doppelter Beplankung Fermacell (Schall)

> Decken in Beton inkl. Decke über OG >> Verkleidung mit Dreischichtplatte dito Aussenwand

Nichtragende Bauteile

> Holzelement oder Holzbauweise

>> Verkleidung Innen in Dreischichtplatte Qualität B/C gelaugt/geseift

Arbeitsgattung

Einrichtung für 5 KLAZI 

Honorare

Honorare Architekt und Fachplaner 

Betriebseinrichtungen

Umgebung

Terraingestaltung

Gärtnerarbeiten inkl. Budget für Spielgeräte

Baunebenkosten und Übergangskonten

Baunebenkosten 1% 

Übergangsposition

Ausstattung

Möbel

Baureinigung

Gipserarbeiten

Metallbauarbeiten

Wandbeläge, Wandverkleidungen

Deckenbekleidungen

Innere Oberflächenbehandlung

Bauaustrockung

Ausbau 1

Schreinerarbeiten

Schliessanlagen

Elementwände

Ausbau 2

Bodenbeläge

Kücheneinrichtungen (Haushaltsküche TS / GS Industrie)

Tranportanlagen

Elektroanlagen

Elektroanlagen

Leuchten und Lampen

Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteanlagen

Heizungsanlagen / Zentrale in Bestand

Aufzüge

Lüftungsanlagen

Sanitäranlagen

Sanitäranlagen



 

OBJEKTNUMMER 

1248 

 

BAUHERR 

Gemeinde Zäziwil 

 

DATUM 

10.11.2022 

Schulraumplanung Zäziwil  
VORPROJEKT 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

4. Vergleichsobjekte 

 > Schulhaus 

 >> Sanierung Schulhaus    Biglen 

 >> Sanierung Schulhaus Ziegelacker Rüeggisberg 

 >> Sanierung Schulhaus OzE  Bolligen 

 > Neubau 

 >> Fünffachkindergarten   Zollikofen 

 >> Tagessschule    Wohlen 

 >> Schulhaus PRISMA   Münsingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJEKTNUMMER 

1248 

 

BAUHERR 

Gemeinde Zäziwil 

 

DATUM 

10.11.2022 

Schulraumplanung Zäziwil  
SCHULHAUS - BIGLEN 

 

Umfang Sanierung entspricht Schulhaus Zäziwil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula – Anpassung Elektroinstallation / Fensterersatz / neue Schränke / Treppe mit Rampe  

Brandschutztüre / Malerarbeiten / Boden bestehend aufgefrischt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAWI-Raum – Verstärkung Bodenkonstruktion / Dämmung Decke und Wände / Fensterersatz 

Anpassung Elektroinstallationen / Heizungsverteilung / neue Beleuchtung / Wandtafel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treppenhaus – Auffrischen Oberflächen / Sicherheitsbeleuchtung / Brandabschnnitte 

Malerarbeiten / teilweise neuer Bodenbelag / Elektroinstallationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsraum – Ersatz Fenster / Malerarbeiten teilweise / Elektroinstallationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJEKTNUMMER 

1248 

 

BAUHERR 

Gemeinde Zäziwil 

 

DATUM 

10.11.2022 

Schulraumplanung Zäziwil  
SCHULHAUS - ZIEGELACKER 

 

Sanierung eher umfassender als Schulhaus Zäziwil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korridor – neue Garderoben / Auffrischen oder Erneuern sämtlicher Oberflächen   

Neue Türen in bestehende Zargen / Erneuerung Haustechnik inkl. Beleuchtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korridor – neuer Bodenbelag auf bestehende Platten / neue Deckenverkleidung / Ersatz Türen 

Anpassung Haustechnik / Ersatz Elektroinstallationen / neue Beleuchtung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten – Ausbrüche und kleinere Raumanpassungen / Neuer Bodenbelag auf bestehende 

Platten / Ausbesserungsarbeiten an Wänden / Erneuerung Haustechnik / Beleuchtung 

Akustikdecken 

 
  



 

OBJEKTNUMMER 

1248 

 

BAUHERR 

Gemeinde Zäziwil 

 

DATUM 

10.11.2022 

Schulraumplanung Zäziwil  
OzE – Bolligen 

 

Umfang Sanierung entspricht Schulhaus Zäziwil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WC-Anlagen – Ersatz der Haustechnik / Apparate / Plattenarbeiten / Lüftungsanlage für  

geschlossene Räume / Installationen AP / keine Deckenverkleidung / neuer Boden auf  

bestehenden Plattenbelag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsraum – neuer Bodenbelag / «Flickarbeiten» an den Oberflächen / bestehende Decke 

ergänzen / Erneuerung Haustechnik / Installationen AP / neue Beleuchtung / Fensterersatz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsraum – neuer Bodenbelag / «Flickarbeiten» an den Oberflächen / bestehende Decke 

ergänzen / Erneuerung Haustechnik / Installationen AP / neue Beleuchtung / Fensterersatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsraum – neuer Bodenbelag / «Flickarbeiten» an den Oberflächen / bestehende Decke 

ergänzen / Erneuerung Haustechnik / Installationen AP / neue Beleuchtung / Fensterersatz 
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1248 

 

BAUHERR 

Gemeinde Zäziwil 

 

DATUM 

10.11.2022 

Schulraumplanung Zäziwil  
Neubau – Fünffachkindergarten Zollikofen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fassade/Konstruktion – Fassade Holz Fichte geölt / hinterlüftet / Fassadenelemente  

Tragende Konstruktion in Beton (Stützen/Keller/Decke über EG) / Fenster Holz/Metall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fassade/Konstruktion – Fassade Holz Fichte geölt / hinterlüftet / Fassadenelemente  

Tragende Konstruktion in Beton (Stützen/Keller/Decke über EG) / Fenster Holz/Metall 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterricht – Decke Heradesign Superfine / Wände DSP / Tragende Wände Beton    

Bodenbelag Linoleum / LOW-Tech für Haustechnik / Lüftung mittels Einzelgeräten je KIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

OBJEKTNUMMER 

1248 

 

BAUHERR 

Gemeinde Zäziwil 

 

DATUM 

10.11.2022 

Schulraumplanung Zäziwil  
Neubau – Tagesschule Wohlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fassade/Konstruktion – Fassade Holz vorvergraut / hinterlüftet / Fassadenelemente  

Tragende Konstruktion in Beton (Stützen/Keller/Decke über EG) / Fenster Holz/Metall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fassade/Konstruktion – Fassade Holz Fichte geölt / hinterlüftet / Fassadenelemente  

Tragende Konstruktion in Beton (Stützen/Keller/Decke über EG) / Fenster Holz/Metall 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korridor – Decke Heradesign Superfine / Wände DSP / Tragende Wände Beton    

Bodenbelag PU / LOW-Tech für Haustechnik / Lüftung mittels Einzelgeräten je Bereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

OBJEKTNUMMER 

1248 

 

BAUHERR 

Gemeinde Zäziwil 

 

DATUM 

10.11.2022 

Schulraumplanung Zäziwil  
Neubau – PRISMA Münsingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korridor – Decke Heradesign Superfine / Wände DSP / Tragende Wände Beton    

Bodenbelag PU / LOW-Tech für Haustechnik / zentrale Lüftungsanlage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterricht – Decke Heradesign Superfine / Wände DSP / Tragende Wände Beton    

Bodenbelag Linoleum / LOW-Tech für Haustechnik / zentrale Lüftungsanlage  

 



UG
SCHULHAUS FLÄCHE NEUBAU FLÄCHE 

SCHULKÜCHE WHA 1 135.00 135.00 Nebenräume/HT 1 90.00 90.00

WERKEN 1 56.00 56.00 Dieser Raum kann auch reduziert werden

WERKEN 1 95.00 95.00

WERKEN 1 42.00 42.00

WC M 1 8.00 8.00

WC K 1 6.00 6.00

PR 1 4.00 4.00

EG

ARBEITSPLATZ LP 1 72.00 72.00 ARBEITSPLATZ LP 1 41.00 41.00

ARBEITSPLATZ LP 1 16.00 16.00 KLASSENZIMMER 1-2 2 73.00 146.00

IF 1 33.00 33.00 GRUPPENRÄUME 2 36.00 72.00

WERKEN TEXTIL 1 69.00 69.00 IF 1 36.00 36.00

BG 1 78.00 78.00 BF 1 36.00 36.00

SINGSAAL 1 103.00 103.00 TAGESSCHULE 1 205.00 205.00

WC M 1 9.00 9.00 WC ALLG. 2 6.00 12.00

WC K 1 6.00 6.00 IV-WC 1 3.00 3.00

IV-WC 1 4.00 4.00

PR 1 2.00 2.00

1OG

KLASSENZIMMER 5-6 1 70.00 70.00 KLASSENZIMMER 7-9 3 73.00 219.00

GRUPPENRÄUME 1 34.00 34.00 GRUPPENRÄUME 3 36.00 108.00

KLASSENZIMMER 5-6 1 73.00 73.00 SA 1 41.00 41.00

GRUPPENRÄUME 1 49.00 49.00 NT 1 73.00 73.00

SCHULLEITUNG 1 11.00 11.00 SITZUNGSZIMMER 1 36.00 36.00

LEHRERZIMMER 1 66.00 66.00 WC M 1 6.00 6.00

WC M 1 9.00 9.00 WC K 1 9.00 9.00

WC K 1 6.00 6.00 PR 1 3.00 3.00

WC ALLG. 1 2.00 2.00 MATERIAL 1 5.00 5.00

PR 1 2.00 2.00

MATERIAL 1 14.00 14.00

DG

KLASSENZIMMER 3-4 1 83.00 83.00

GRUPPENRÄUME 1 34.00 34.00

KLASSENZIMMER 3-4 1 75.00 75.00

GRUPPENRÄUME 1 63.00 63.00

IF 1 16.00 16.00

WC M 1 5.00 5.00

WC K 1 5.00 5.00

PR 1 4.00 4.00

TOTAL NF 1'359.00 1'141.00

LEGENDE: ZYKLUS 1

KLASSENZIMMER 1-2 146.00

GRUPPENRÄUME 72.00

ZYKLUS 2

KLASSENZIMMER 3-6 301.00

GRUPPENRÄUME 180.00

ZYKLUS 3

KLASSENZIMMER 7-9 219.00

GRUPPENRÄUME 108.00

RAUMPROGRAMM Vorprojekt- Zäziwil

ORT OBJEKT DATUM

Zäziwil Schulraumplanung 2023 06.12.2022

BAUHERR NUMMER KÜRZEL

Gemeinde Zäziwil 1248 cd



 

 

OBJEKTNUMMER 
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BAUHERR 

Gemeinde Zäziwil 

 

DATUM 

10.11.2022 

Schulraumplanung Zäziwil  
Vorprojekt – Baurechtliche Abklärungen 

 

 

 

 

Baurechtliche Abklärungen Behörden 

Rückmeldungen: 
Daniela Liechti  
Sachbearbeiterin Hochbau / Tiefbau 
Gemeindeverwaltung Zäziwil / Oberhünigen 
Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil 
Telefon direkt 031 710 33 37 / Fax 031 710 33 34 
mailto: daniela.liechti@zaeziwil.ch 
www.zaeziwil.ch / www.oberhuenigen.ch 
 

Besprechung / E-Mail vom 28.07.2022  

 

Anhand des Situationsplans (gesendet am 28.07.2022) wurden folgende Punkte mit der Bauverwaltung Zäziwil geklärt: 

 

1- Grenzabstände Neubau 

Grenzabstand im Süden (kGA) eingehalten  

- Projekt = beträgt 9.20m 

- gemäss Baureglement = 3.00 m 

Grenzabstand im Norden (kGA) eingehalten 

- Projekt = beträgt 10.00m 

- gemäss Baureglement = 3.00 m 

Grenzabstand im Osten (kGA) eingehalten 

- Projekt = beträgt 5.31m 

- gemäss Baureglement = 3.00 m 

Grenzabstände im Westen 

gGA:  nicht eingehalten 

- Projekt = beträgt 3.60 m 

- gemäss Baureglement = 8.00 m 

Strassenabstand: eingehalten 

- Projekt = beträgt 3.60 m 

- gemäss Baureglement = 3.60 m 

 
Der grosse Grenzabstand (gGA) wird im Westen angewandt, wo jedoch der Strassenabstand vorgeht, somit ist der 
Strassenabstand von 3.60 m dem grossen Grenzabstand von 8.00 m vorgehen, hierbei sind die Fensterfläche und die 
Anordnung der Räume massgebend: 

- Gemäss Art. 32 Abs. 3 Baureglement Zäziwil: Gebäude mit Wohn- und /oder Arbeitsräumen (Schulräume gelten 
als Arbeitsräume) haben auf einer Seite einen grossen Grenzabstand einzuhalten. Dieser darf nicht im Norden 
liegen, ist aber sonst durch den Bauherrn selbst festzulegen (Westen). Er hat darauf zu achten, dass er vor 
derjenigen Fassade zu liegen kommt, welche die grösste Fensterfläche zu Wohn- und Arbeitsräumen aufweist. 

  

http://www.oberhuenigen.ch/


 

2- Gebäudelänge nicht eingehalten 
- Projekt (stand 28.07.2022) = beträgt 41.48m 

- gemäss Baureglement aktuell = 30.00 m 
- gemäss Baureglement neu, wären 45.00 m möglich, konkrete Rückmeldung dazu voraussichtlich im Januar 2023 

 

3- Dachform nicht eingehalten 

- Projekt = Flachdach 

- gemäss Baureglement aktuell = Sattel-und Walmdächer 
- gemäss Baureglement neu, wären Flachdächer möglich, konkrete Rückmeldung dazu voraussichtlich im Januar 

2023 
 
4- Geschossigkeit:  eingehalten 

- Projekt = 2 Geschosse  

- gemäss Baureglement = 2 Geschosse 

 

5- Gebäudehöhe: eingehalten 

- Projekt = 7m 

- gemäss Baureglement = 7m 

 

6- Bäume entlang der Bahnhofstrasse 
Sind nicht geschützt, könnten aber auf das Ortsbild einen relevanten Einfluss haben – sie müssten ersetzt werden. 
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