

Übersicht über die geplanten Tag- und Nachtarbeiten.

Datum	Zeit, ca.	Art der Arbeiten
19.08.2022 bis 22.08.2022	tagsüber	Vorbereitungsarbeiten, Bauprovisorium Perrondächer am Gleis 1 und 2
21./22.08. – 04./05.09.2022 (jeweils So/Mo bis Do/Fr durchgehend)	00.45 – 05.10 Uhr	Aussenperrondach am Gleis 2: Gerüst- und Stahlbauarbeiten
04./05.09. – 13./14.09.2022 (jeweils So/Mo bis Do/Fr durchgehend)	00.45 – 05.10 Uhr	Hausperrondach am Gleis 1: Gerüst- und Stahlbauarbeiten
06.09. – 17.10.2022	tagsüber	Aussenperrondach am Gleis 2: Abbruch und Neubau
14.09. – 11.10.2022	tagsüber	Hausperrondach am Gleis 1: Abbruch und Neubau
11./12.10. – 12./13.10.2022	00.45 – 05.10 Uhr	Hausperrondach am Gleis 1: Gerüstarbeiten
16./17.10. – 18./19.10.2022	00.45 – 05.10 Uhr	Aussenperrondach am Gleis 2: Gerüstarbeiten

Die aufgeführten Daten und Zeiten basieren auf dem geplanten Bauablauf. Aufgrund von Einflüssen aus dem Zugbetrieb (z.B. Verspätungen von Zügen) oder bei unvorhergesehenen Ereignissen während des Bauens (z.B. Unwetter, Defekte bei Maschinen) kann es zu Abweichungen kommen. Kurzfristige Änderungen im Bauprogramm und weitere Informationen in Ihrer Region finden Sie unter sbb.ch/bauarbeiten (Anmeldung für Newsletter).